

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 им. Героя России СЕМЕНОВА Д.В.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МБОУ СОШ №21  
им. Семенова Д.В.  
Г.В. Саркисянц  
«21» 03 2021г.

## АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА

### «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ»

Владикавказ, 2022 г.

## 1. Цель и задачи реализации программы

**Цель** - создать современные условия для обеспечения высокого качества образования и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся через обновление материально- технического оснащения школы.

### Задачи:

1. Провести мониторинг имеющегося материально-технического оснащения школы и определить потребности.
2. Разработать мероприятия по оснащению и созданию новой образовательной инфраструктуры школы.
3. Реализовать мероприятия по обновлению материально- технического оснащения школы до 31 декабря 2022 года.

## 2. Целевые показатели программы

До конца 2022 года мы ожидаем снижение процента низкого уровня оснащения школы.

Целевые индикаторы	Показатели
Уровень развития материально-технического оснащения школы повысится	30%

## 3. Методы сбора и обработки информации:

- социологические опросы
- анкетирование учащихся, учителей и родителей.

## 4. Сроки реализации программы

Срок реализации антирисковой программы низкого уровня оснащения школы: май-декабрь 2022 г.

## 5. Меры / мероприятия по достижению целей и задач

Представлены в дорожной карте

## 6. Ожидаемые конечные результаты

1. Оснащены кабинеты информатики по программе «ЦОС».
2. Приобретена учебно-методическая литература, художественная литература.
3. Подключён высокоскоростной интернет.

## 7. Исполнители

Управление реализацией программы предполагает создание специальной организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители субъектов образовательного процесса:

- директор школы
- педагогический совет
- заместитель директора по УВР
- Управляющий совет школы

- родители.

### 8. Приложение 1

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
1.Провести мониторинг имеющегося материально-технического оснащения школы и определить потребности	1.Провести мониторинг имеющего оснащения школы. 2.Определить потребности в школе в оборудовании, УМК, в художественной литературе	20.05.2022 г.- 30.06.2022 г.	Директор школы	Педагоги школы, родители, Управляющий совет школы
2.Разработать мероприятия по оснащению и созданию новой образовательной инфраструктуры школы	Разработать план мероприятий по созданию новой образовательной инфраструктуры школы	01.05.2022г.- 31.05.2022 г.	Директор школы	Педагоги школы, родители, Управляющий совет школы
3. Реализовать мероприятия по обновлению материально-технического оснащения школы до 31 декабря 2021 года	1.Оснастить кабинеты информатики по программе «ЦОС»	01.06. 2022г.- 31.08. 2022 г.	Директор школы	Педагоги школы, родители, Управляющий совет школы
	2.Оснастить кабинеты литературы, истории и географии учебно-методическими пособиями	01.05.2022г.- 01.09.2022 г.	Директор школы	Педагоги школы
	3.Пополнить библиотеку художественной литературой	01.05.2022г.- 01.11.2022г.	Директор школы,	Библиотекарь школы

			библиотекарь	
	4.Подключить высокоскоростной интернет	01.05.2022г.- 01.09.2022 г.	Директор школы, учитель информатики	Учитель информатики